Il Informacje o projekcie — cze$¢ merytoryczna

I1.1. Tytut projektu

Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016-2022

I1.2. Czas trwania projektu: od| 15/01/2016 do | 31/10/2016

11.3. Potrzeby rewitalizacyjne a strategia rozwoju gminy (lub dokument réwnowazny)

Nalezy zamiesci¢ krotki opis postanowien strategii rozwoju gminy (lub innego, rownowaznego dokumentu) w zakresie rewitalizacji. W
opisie nalezy zawrze¢ doktadne wskazanie fragmentow dokumentu (numery stron, link do publikacji w internecie) odnoszgcych sie do
rewitalizacji’, potwierdzajgcych znaczenie i potrzebe dziatan rewitalizacyjnych, w tym przygotowania/aktualizacji programu rewitalizacji
Nalezy rowniez okresiic, w jakim stopniu zaproponowany projekt polegajacy na przygotowaniw/aktualizacji programu rewitalizacyi wpisuje
sie w powyzszg strategie. (nie wigcej niz 1 500 znakow bez spacji)

Miasto prowadzito dotychczas rewitalizacje w oparciu o:

¢ Lokalny Plan Rewitalizacja Miasta Pionki 2005-2013,

¢ Lokalny Program Rewitalizacji Terenow Poprzemystowych dla Miasta Pionki.
Dotychczasowe dziatania przestrzenne i infrastrukturaine nie przyniosty wystarczajgcych efektéw.
Przygotowanie zmiany podej$cia Miasta do rewitalizacji zapoczatkowaty prace nad "Strategig rozwoju
miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonainego". Efektem jest wprowadzenie rewitalizacji jako jednego z
filarow dwoch strategii: ROF | Miasta.
,Strategia rozwoju gminy miasto Pionki na lata 2016-2020" (Strategia..., Uchwata nr XXI11/113/2016 z dnia
26.01.2016, dostepna: http://www.bip.pionki.pl/content php?cms_id=647) stwierdza, ze misjg miasta jest
m.in. rozwigzywanie poprzez dziatania rewitalizacyjne ztozonych probleméw obszaréw zdegradowanych (s.
70). Pionki majg zapewni¢ wigczenie spoteczne wszystkich mieszkancow, wysoka jakosé zycia, dobrze
zorganizowang przestrzen publiczng, wykorzysta¢ swoje potozenie i potencjat spot-gosp. Strategia. ..
zawiera ocene dotychczasowych dziatan, wskazuje potrzebe rozwigzania problemow spof, integraciji dziatan,
do tej pory byly rozproszone w dwoch programach.
Rewitalizacja jest osig Strategii...: cel 1 (1.3. Zadbana przestrzen i nowoczesna infrastruktura komunaina),
cel 2 (2.2. Promocja przedsigbiorczosci..., 2.3. Ksztattowanie warunkéw przestrzennych dla rozwoju
gospodarki z zachowaniem zréwnowazonego rozwoju i fadu przestrzennego), cel 3 (3.3. Zaangazowanie
0s6b i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym w aktywny rozwoj miasta, 3.4. Poprawa warunkéw
bytowych rodzin, zapewnienie wiasciwego dostepu do ustug publicznych, 3.1. Swiadczenie wysokiej jakosci
ustug edukacyjnych..., 3.2. Tworzenie warunkow dla rozwoju sportu, kultury i rekreacji), cel 4 (4.2.
Wspieranie wykorzystania odnawialnych zrédet energii i redukcja emisji — przejécie na gospodarke

niskoemisyjna).

Il.4. Wstepna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji

Nalezy przedstawi¢ charakterystyke obszaru zdegradowanego (przewidywanego do objecia programem rewitalizacfi), na Ktrym
wystepuje koncentracja zjawisk kryzysowych w sferze spofecznej. a dodatkowo takze co najmniej gospodarczej, Srodowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnef lub technicznej. W diagnozie nalezy zawrze¢ analize problemoéw i negatywnych zjawisk we wskazanych
sferach wraz z okresleniem ich natezenia (nawarstwienia, utrwalenia sig), a takze analize lokainych potencjatéw Wybdr danego obszaru
powinien byc nalezycie uzasadniony. (nie wiecej niz 2 000 znakow bez spacji)

Obecnie nie cbowigzuje program rewitalizacji w Pionkach, a w Strategii... nie okreslono obszaru

zdegradowanego i rewitalizacji — bedzie to efektem badan rozpoczynajacych prace nad programem

' Nie jest wymagane wskazanie wszystkich fragmentow strategii, w ktorych zostato uzyte okreslenie rewitalizacja", ale jedynie te
odnoszace si¢ do dziatan znajdujgcych sie w obszarze znaczeniowym rewitalizacji, zgodnie z Zaigcznikiem 1 do Regulaminu
Konkursu Dotacji.
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rewitalizacji. W badaniach do ,Strategii rozwoju miejskiego ROF” wstepnie okreslono obszar zdegradowany i
na podstawie danych z 2014 r. Obszar zdegradowany znajduje sie w centralnej czesci miasta (granica
wzdiuz: Lesnej, Adama Mickiewicza, Alei Jana Pawia Il, ulicy Radomskiej, przez tereny poprzemystowe,
wzdtuz potudniowo — wschodniej granicy miasta, w kierunku pdtnocnym Fabrycznag, ulicami: Wspding,
Krotka, Zwolerskg, Kolejowa, Krélowej Jadwigi, Alei Lipowych, ks. Popietuszki do ul. Potnocnej, wzdtuz
czesci ul. Partyzantow).

W 2014 roku na obszarze zdegradowanym o powierzchni 3,83 km? (20,8% powierzchni miasta) mieszkato
11459 0sdb (60,4% ludnosci miasta). Wielkos¢ obszaru zdegradowanego odzwierciedla trudng sytuacje
spot-gosp. miasta (wspoétczynnik G dla Miasta Pionki w 2016 r. wynosi 110230 zt, a dla woj. mazowieckiego
1234,81 zt).

Mimo ze w 2014 roku na analizowanym obszarze zarejestrowanych byto 411 podmiotow (w catym miescie
712), na obszarze zdegradowanym mieszkato az 61% ogétu 0s6b bezrobotnych, z czego ponad potowa to
osoby diugotrwale bezrobotne. 45% ogotu diugotrwale bezrobotnych mieszka na obszarze zdegradowanym.
Koncentracja probleméw spot (bezrobocie, uzaleznienie od pomocy spot) dotyczy blokéw komunalnych przy

Al.Lipowych, zdegradowanych technicznie i stygmatyzowanych przez mieszkancow miasta. Degradacja
techniczna dotyczy tez zabytkowej dzielnicy Starej Kolonii. Potencjatem obszaru sg uzbrojone tereny
inwestycyjne i cenne zabytki poprzemystowe. Obszar rewitalizacji zostanie wiec wyznaczony w sposob ,
umozliwiajgcy wykorzystanie potencjatu gosp do reintegracji spot-zaw mieszkancow, ktorzy potrzebujg
wsparcia, i wykreowania trwatych mechanizméw wigczenia spot.

Z badania przeprowadzonego w projekcie ,Strategia rozwoju miejskiego ROF” wynika, ze warunkiem
powodzenia rewitalizacji w Pionkach jest edukacja mieszkancow. 84% badanych dostrzega koniecznos¢
przeprowadzenia rewitalizacji, ale jedynie 20% deklaruje che¢ wigczenia sie w te dziatania, a 56% nie
zamierza przytaczyc¢ sie do dziatan rewitalizacyjnych, najczesciej nie rozumiejac ich specyfiki i oczekujgc

podjecia wszystkich niezbednych dziatan przez wtadze lokaine.

I1.5. Opis dziatan przygotowawczych do opracowania/ aktualizacji programu rewitalizacji

Nalezy wskaza¢ planowane dziatania poprzedzajgce uzyskanie rzetelnego, petnego programu rewilalizacji, zgodnego z wymogami
wskazanymi w zatgczniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dotacji. (nie wiecej niz 1 500 znakow bez spacji)

W zwigzku z dezaktualizacjg programow rewitalizacji miasto przystagpito do opracowania jednego programu
rewitalizacji na lata 2016-2022. Dokument przygotowany zostanie w oparciu o wytyczne MIIR i RPO WM.
Zapisy dotyczace konsultacji i partycypacji bedg zgodne z ustawg o rewitalizacji. Etapem zerowym prac byto
opracowanie Strategii..., w ktorej rewitalizacja stata sie narzedziem do zintegrowanej odnowy

Pierwszym etapem przygotowan bedzie sporzgdzenie peinej, rzetelne) diagnozy zjawisk kryzysowych |
potencjatbw wraz z oceng skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych i weryfikacjg granic obszaru
zdegradowanego. Etap zakorniczy wyznaczenie zasiegu przestrzennego obszaru rewitalizacji na podstawie |
wynikéw analizy wskaznikowej i konsultacji spotecznych.

Nastepnie, wraz z mieszkancami i in. interesariuszami wypracowana zostanie wizja — charakterystyka
obszaru rewitalizacji po zakonczonych dziataniach w sferze spotecznej, gospodarcze] i przestrzenno-
funkcjonalnej. Rownolegle z konsultacjami spotecznymi potrzebne sg dziatania edukacyjne, aby mieszkancy
Pionek nie tylko rozumieli potrzebe rewitalizacji, ale umieli znalez¢ w nich miejsce dla siebie (jako uczestnicy

i beneficjenci). Na zakonczenie dziatah edukacyjnych zostang opracowane zasady wigczenia mieszkancow,
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NGO, przedsiebiorcéw i in. interesariuszy w dziatania rewitalizacyjne.

Trzeci krok to przedstawienie celow i kierunkdw dziatan oraz zebranie od interesariuszy zestawu projektow.
W oparciu o potrzeby wskazane w diagnozie dokonany zostanie podziat planowanych projektow na
podstawowe i uzupetniajgce oraz okreslenie zasad oceny skutecznosci programu.

Poczawszy od etapu wypracowania wizji wiadze lokalne wraz z interesariuszami rozpoczng prace nad

zasadami wdrazania programu, ktére zostang zapisane w programie i okreslone w zarzadzeniu burmistrza.

I1.8. Wstepna koncepcja planowanych kierunkow dziatan rewitalizacyjnych

Nalezy krétko opisa¢ wstepng, generalng koncepcje (wizjg) celdw i kierunkéw dziatania, jakie identyfikowane s§ na tym etapie prac nad
przygotowaniem/aktualizaciq programu rewitalizacji. Majgc na uwadze, ze dopiero poglebiona analiza | diagnoza obszaru
zdegradowanego wybranego do rewitalizacji da odpowiedz na temat tego co powinno stac si¢ przedmiotem programu rewitalizacji, we
wniosku nalezy zawrzeé jedynie wstepny opis. (nie wigcej niz 1500 znakdw bez spacji)

Celem rewitalizacji Pionek jest poprawa jakosci zycia | zmniejszenie uzaleznienia od pomocy spof na |
obszarze zdegradowanym. Dzieki temu mozliwe bedzie ograniczenie negatywnych tendencji demograf
(spadek populacji dotyczy catego miasta) i ozywienie spot-gosp. Koncepcja dziatan rewitalizacyjnych opiera
sie na pofgczeniu:

-mikrozmian (remontéw, modernizacji) w przestrzeni pub i mieszkaniach komunainych (np. Alei Lipowych),
ktére moga przeprowadzi¢ mieszkancy, przedsigbiorcy, organizacje pozarzgdowe z wiasnych srodkéw lub
przy niewielkim wsparciu finansowym/rzeczowym miasta (np. inicjatywa lokalna);

-wykorzystania dziedzictwa poprzem i uzbrojonych terendéw inwest do stworzenia warunkéw do
powstawania trwatych miejsc pracy dla mieszkancéw obszaru zdegradowanego w sektorze MSP oraz w
podmiotach ekonomii spotecznej (np. spotdzielnia socjalna), ktére mogg obstugiwac instytucje kultury i
przedsiebiorstwa powstajgce na terenach poprzemystowych.

Dotychczasowe projekty spoteczne skupialy sie na czastkowej i doraznej pomocy osobom zagrozonym
wykluczeniem (dzieciom z ubogich rodzin, osobom starszym). Krétko (2 miesigce w 2014 r.) funkcjonowata
na zasadach projektowych forma wsparcia dla catych rodzin. Dziatania edukacyjne pokazg mieszkancom

Pionek i in. interesariuszom, jakich projektéw spotecznych potrzeba w programie rewitalizacji i jak zdobyc na |
nie $rodki. Konsultacje pozwolg okresli¢, bez jakich zmian w przestrzeni publiczne] i projektow
inwestycyjnych, projekty spoteczne nie bedg zrealizowane. Miasto ma dobre doswiadczenia w realizacji

projektéw inwestycyjnych odpowiadajgcych na potrzeby mieszkancéw (adaptacja d. kasyna wojskowego na

CAL), ale dotychczas nie zabrakio i estetyzacyjnych projektow.

11.7.Opis wykorzystania efektow i trwatos¢ projektu

Nalezy opisa¢ planowany Sposéb wykorzystania programu rewitalizacji w realizacji przyszfych przedsigwzigC z niego wynikajgcych.
Nalezy okreslié, w jaki sposOb wnioskodawca zapewni jego wykorzystanie i jakie sg dla tego moziiwosci i w przypadku istnienia i braku
zewnetrznego dofinansowania. Czy potencjal wnioskodawcy daje szanse na przynajmniej czg¢sciowe wdrozenie zapisow tego dokumentu
w sytuacji braku dostepu do zewnetrznych funduszy? (nie wigcej niz 1 500 znakéw bez spacji)

Program rewitalizacji bedzie podstawowg koordynacji dziatan rewitalizacyjnych w miescie. Celem procesu
uspotecznienia programu jest wskazanie mieszkancom, przedsigbiorcom, organizacjom pozarzadowym |
innym interesariuszom sposobow wspotrealizacji zakiadanych celow spoteczno-gospodarczych programu
Dotychczasowe projekty spotfeczne w niewielkim stopniu powigzane byly z diagnoza, odpowiadaty na
typowe zjawiska, nie na lokalne problemy. Wprowadzenie i przygotowanie edukacyjne mieszkancow (i in.

Interesariuszy) do korzystania z inicjatywy lokainej, zmiany w regulaminach konkursow ofert maja
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spowodowat, ze dotychczasowe rozproszone dziatania spoleczne skupig sie na obszarze rewitalizacji, |
gwarantujgc wsparcie najbardziej potrzebujgcym. Stworzone zostang warunki do prowadzenia dziatan
niezaleznie od zaangazowania $rodkdw z budzetu miasta lub z jego niewielkim wsparciem.

Miasto zaangazuje si¢ takze w promocjg terenow inwestycyjnych na terenach poprzemystowych, aby —
nawet w sytuacji braku Srodkéw publicznych na projekty inwestycyjne — powstawaty miejsca pracy w
Pionkach. Od poczatku realizacji projektu w jego strukturze bedzie osoba przygotowujgca warunki do
funkcjonowania podmiotow ekonomii spotecznej w Pionkach (m.in. analiza optymalnej struktury tych
podmiotdbw w lokalnych warunkach, mozliwoéci zaangazowania miasta w spoétdzielnie socjalng) Gdy
planowane projekty inwestycyjne (gtéwnie kulturalne) zostang zrealizowane, podmioty ekonomii spoteczne;
(PES) bedg mogty realizowa¢ dla nich czes¢ ustug. Bez realizacji projektéw inwestycyjnych miasta, PES

beda mogty $wiadczy¢ ustugi dla lokalnych przedsiebiorstw |

11.8. Partycypacja spoteczna

Nalezy zaproponowac rézne techniki i narzedzia partycypacyjne oraz dziatania aktywizacyjne zmierzajgce do aktywnego wigczenia
mieszkancow i innych grup interesariuszy w przygotowanie/aktualizacje programu rewitalizacji, jak réwniez do przysztego procesu
jego wdrazania i okresowej oceny. Nalezy takze uzasadni¢ dobor ww. narzedzi w kontekscie ich najwyzszej skutecznos$ci w
realizowaniu poszczegbinych dziatan, a takze opisa¢ sposéb uwzglednienia wynikéw zaangazowania spofecznosci w realizacji
projektu. (nie wigcej niz 2 000 znakoéw bez spacji).

Partycypacja spoteczna jest jednym z podstawowych filaréw dziatan rewitalizacyjnych. Badania spoteczne
w Pionkach pokazujg, ze mimo rozpoznania potrzeb rewitalizacyjnych, mieszkancy Pionek nie deklarujg
woli wspotuczestnictwa. Biorgc pod uwage znaczenie partycypacji, Swiadomy i aktywny udziat
mieszkancow we wspotdecydowaniu o sprawach ich miasta czy osiedla, zaplanowano szeroki pakiet
dziatan edukacyjnych, ktore przygotujg mieszkancoéw i innych interesariuszy do wspéidecydowania i
wspotdziatania przy podejmowaniu i realizacji decyzji publicznych w sprawach ich dotyczacych. Praca nad
programem realizowana bedzie metodg partycypacyjng (uspoteczniong), ktéra zaktada prace ekspertéw,
ale i silng wspotprace z lokalng spotecznoscia.

W projekcie zaplanowano 3 spotkania edukacyjne o charakterze warsztatowym z mieszkancami z réznych
grup wiekowych, 1 z organizacjami pozarzadowymi | 1 z przedsiebiorcami. Dziatania sg na etapie zatozer:
i koncepcji programu bedg konsultowane z lokalng spotecznoscig. Udziat interesariuszy w procesie
rewitalizacji zostanie zapewniony poprzez uzycie m.in. pracy animacyjnej, przygotowanie wdrozenia
inicjatywy lokalnej na obszarze rewitalizacji oraz spotkan warsztatowych dla interesariuszy

Na zakonczenie dziatan edukacyjnych i konsultacji spotecznych programu planowane sa nastepujace
czynnosci:

- opracowanie, konsultacje i przyjecie w formie uchwaty zasad konsultacji spotecznych,

- przedefiniowanie katalogu zadar zlecanych w konkursach dla organizacji pozarzadowych pod katem
zidentyfikowanych w diagnozie probleméw spotecznych,

- zwigkszenie aktywnosci spotecznosci lokalne] poprzez wprowadzenie procedury inicjatywy lokainegj i jej
promocje, oraz promowanie organizacji pozarzadowych, inicjatyw spotecznych i wolontariatu,

- promowanie elementdéw animacji spotecznej i wspdtdziatania CAL, PUP i ngo,

Proces partycypacji, konsultacji bedzie kontynuowany po opracowaniu programu, na etapie wdrazania
przedsiewziec rewitalizacyjnych oraz monitoringu i ewaluacji programu w przysziych latach, pod kgtem

realizacji zapisow dokumentu i osiggania zatozonych wskaznikéw. Osoby chetne i aktywne bedg mogty
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uczestniczyé w otwartych spotkaniach zespotu ds. rewitalizacji, w zakresie prowadzenia procesu
f monitoringu i ewaluacji programu.

11.9. Sposdb zarzadzania projektem

Nalezy opisa¢ doswiadczenie zespotu, strukture organizacyjng zespotu projektowego, zakres obowigzkéw poszczegdinych osob,
sposéb przeplywu informacji. Nalezy zawrzec opis Sciezki podejmowania decyzji w projekcie, a takze opis dziatan, jakie bedg
wykonywane w ramach czynnosci zarzgdczych. (nie wiecej niz 1 500 znakow bez spacji)

Koordynator ds. rewitalizacji bedzie ze strony Urzedu Miasta odpowiedzialny za biezacg realizacje
projektu, zapewnienie wtasciwej sekwencji dziatan projektowych i kontrole uwzgledniania rezultatéw
dziatan edukacyjnych i konsultacji spotecznych w programie opracowanym przez firme zewnetrzng. Drugi
pracownik merytoryczny w projekcie bedzie odpowiadat za sprawozdawczos¢ i monitorowanie projektu
oraz aktualizowanie strony internetowej i publikowanie informacji skierowanych do spotecznosci lokalnej
odnosnie wydarzen, spotkan i ustalen. Cztonkowie zespotu odpowiadaja merytorycznie za przygotowanie
danych statystycznych oraz zgromadzenie pozostatych danych z wydziatéw Urzedu i z jednostek
podlegtych. Niezbednym filarem zespotu bedzie specjalista odpowiedzialny za analize warunkow i
wypracowanie zmian utatwiajgcych funkcjonowanie PES w Pionkach. Zespot bedzie wspbipracowat stale z
ekspertem ds. rewitalizacji, ktérego rolg bedzie wsparcie dziatan edukacyjnych dla spotecznosci lokalnej,
doradztwo przy opracowaniu dokumentacji przetargowej dot. programu i odbiorze tego dokumentu.
Rozliczenia w projekcie bedzie prowadzi¢ asystent zespotu.

Zespdt UM Pionki ma znaczgce doswiadczenie w zakresie rewitalizacji, pozwalajgce na uruchomienie
opisanego procesu:

- koordynator — doSwiadczenie w zakresie zarzadzania projektami unijnymi, zarzgdzania zespotem w

trakcie opracowania dokumentow strategicznych;
- specjalista ds. PES — doswiadczenie w zakresie tworzenia oferty zawodowej dopasowanej do lokalnego
rynku pracy, wspieranie i kreowanie przedsiebiorczosci;

- specjalista ds. komunikacji i sprawozdawczosci — doswiadczenie w opracowaniu dokumentéw

strategicznych (w tym dot. rewitalizacji), koordynacja dziatan promocyjnych i informacyjnych gminy.

Il1.2. Uzasadnienie racjonalnosci budzetu projektu

Nalezy przedstawic rzeteiny sposéb oszacowania wydatkow w budzecie projektu, wykazujgc racjonainos¢ poszczegoinych pozycji
budzetowych wskazanych w Szczegotowym budzecie projektu (zaf. nr 1 do wniosku o przyznanie dotacji). Niewystarczajgce bedzie
powolywanie si¢ na podobne wydatki bez podania konkretnych przykiadéw oraz kalkulacj W przypadku kosztow zarzgdzania
wysoko$C wynagrodzeri powinna byC spojna z poziomem wynagrodzern w danej organizacji oraz proporcjonalna do specyfiki
planowanych dziatari merytorycznych (nie wiecej niz 2 000 znakéw bez spacyi)

Opracowanie programu zostalo poprzedzone sporzadzeniem Strategii... Wynikiem konsultacji spot jest |
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uznanie rewitalizacji za filar rozwoju miasta, obecny we wszystkich celach strategicznych. Dopasowano
drugi etap prac nad Strategig do wynikéw konsultacji i uwzgledniono koszty tego etapu w budzecie projektu.
Sporzagdzono takze opracowanie stuzace okresleniu wstepnej koncepcji rewitalizacji na potrzeby
przygotowania zintegrowanego procesu obejmujacego dziatania we wszystkich sferach (spot, gosp,
przestrzenno-funkcj, tech). Ustuga opracowania programu rewitalizacji zostanie zlecona. Spotkania ze
spotecznoscig lokaing postuzg rozpoznaniu potrzeb, uzyskaniu wizji, zebraniu projektow procesu
rewitalizacji oraz ich przedstawieniu. W spotkaniach wezmie udziat za kazdym razem 2 moderatorow
(wymog zostanie uwzgledniony w OPZ dot. opracowania programu). Koszt opracowania programu zostat
oOszacowany na podst rozpoznania rynkowego z zalozeniem powierzenia ustugi firmie o Znaczacym
potencjale i doswiadczeniu. Udziat wybranych grup docelowych, pozwoli na wypracowanie jak najlepszych
dziatari pozwalajacych na rozwigzanie problemoéw mieszkancéw. Przy pracy nad programem konieczne jest
wsparcie eksperckie w zakresie rewitalizacji, by przy zaangazowaniu wszystkich interesariuszy wypracowad
jak najlepszy program, zawierajgcy wymagane elementy i cechy wynikajace z wytycznych.

Ze wzgledu na szczegbine znaczenie dziatan edukacyjnych dla spotecznosci w strukturze projektu ekspert
ds. rewitalizacji bedzie wspdipracowat z urzedem nie tylko w zakresie opracowania OPZ, ale takze
prowadzenia spotkan edukacyjnych dla mieszkancéw z réznych grup wiekowych oraz innych interesariuszy
(po jednym spotkaniu dla przedsiebiorcéw oraz organizacji pozarzgdowych). Praca eksperta bedzie
udokumentowana kartami czasu pracy, na poziomie nie nizszym niz 40 godzin mies. W czas pracy bedg
wliczane zaréwno spotkania, jak i przygotowywanie materiatéw na spotkania oraz przygotowania raportow,
sprawozdan. Dodatki zadaniowe pracownikéw merytorycznych zostaly skalkulowane w oparciu o
wynagrodzenie specjalisty ze wzgledu na charakter pracy, nie przekraczaja 40% wynagrodzenia
zasadniczego pracownikow (stawki podane w budzecie uwzgledniaja koszty pracodawcy). Koszt
zatrudnienia zewnetrznego eksperta zostat oszacowany na podstawie stawek stosowanych w innych
urzedach miast przy projektach rewitalizacyjnych (analiza wynikow postepowan).

Oswiadczenie Wnioskodawcy

Ja, nizej podpisanaly bedgc osoba upowazniong do reprezentowania Whnioskodawcy o$wiadczam, ze:

1) proponowana koncepcja w catosci miesci sie w zakresie dziatalnosci Whioskodawcy,

2) wszystkie podane informacje sg zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) Whnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie kryteriow z pkt. VIl Regulaminu konkursu,

4) wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach konkursu
dotacji pt. ,Przygotowanie programow rewitalizacji’ dla celéw prowadzenia irealizacji konkursu
(zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
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